

План мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи МБОУ «Каспийский лицей 8» с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель	Региональный показатель реализации
1	Анкетирование участников образовательного процесса из школ - участник проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)	1 квартал 2021 года	Куратор ШНОР	Сформирован рисковый профиль лица
2	Первичное посещение лица №8 участник проекта «500+»	март	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР
3	Работа с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-апрель	Кураторы школ ШНОР Муниципальные координаторы	Подготовлены и размещены документы в ИС МЭДК
4	Анкетирование управленческого аппарата на компетентность и педагогов на профпригодность	март	Кураторы школ Муниципальные координаторы	Подготовлены и размещены документы в ИС МЭДК
5	Вторичное посещение лица №8 участник проекта «500+». Встреча с коллективом	март	Кураторы ШНОР	Аналитический отчет
6	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта «500+» в РД	март	Кураторы школ Муниципальные координаторы	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта
8	Анализ ООП, расписания, учебного плана, внутришкольного контроля, промежуточной аттестации, ГИА, ВПР	Март, апрель	Кураторы школ. Муниципальные координаторы	Справка
9	Использование эффективных практик совместной работы учителей гимназии и лицея №8 по оказанию методической помощи	апрель	Куратор ШНОР Учителя предметники МБОУ «Каспийская гимназия»	Обмен опытом

10	Создание консультационных групп, в состав которых будут входить сильные педагоги гимназии	апрель-май	Муниципальные координаторы	Приказ
11	Уточнение рисков мотивации, дисциплины обучающихся школы, для переноса фокуса методической работы на внедрение новых методов и форм урока (перевернутый класс, проектное обучение, формирующее оценивание и т д),	Апрель май	Учителя предметники гимназии и школы ШНОР	Аналитическая справка
12	Проведение на базе лицея участника проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)	апрель-сентябрь	МБОУ «Каспийская гимназия», куратор ШНОР	Повышение качества образовательного процесса в школах - участницах проекта «500+»
13	Мониторинг позитивных изменений в лицее №8- участник проекта «500+» (первый этап)	май	Куратор ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных
14	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	июнь	Муниципальный координатор	Справка по результатам мониторинга
15	Мониторинг качества образования обучающихся лицея №8 участника проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	МБОУ «Каспийская гимназия», куратор ШНОР	Статистика – аналитический отчет
16	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами лицея №8 участника проекта «500+»	август	Муниципальные координатор	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании
17	Второй этап мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	сентябрь	Региональный координатор	Справка по результатам мониторинга

18	Мониторинг позитивных изменений в лицее №8 участника проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальные координаторы Кураторы школ ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
19	Проведение экспертизы документов лица , предоставленных федеральным координатором	ноябрь	Региональный координатор	Аналитическая справка
20	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	Региональный координатор	Отчет, план на 2022 год